d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	julio 2	
1	PROYECTO APLICATIVO MOVIL	74 días?	lun 17/04/23	jue 27/07/23		26 01	06 11 16
2	FACE 1 : PLANIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA						
3	Evaloracion de documentación (acta o permi	9 días	lun 17/04/23	jue 27/04/23			
4	Realizar reunión con miembros de la empre	1 día	lun 17/04/23	lun 17/04/23			
5	Revisar los procesos de la empresa	1 día	mar 18/04/23	mar 18/04/23			
6	Elaborar Cronograma	1 día	mié 19/04/23	mié 19/04/23			
7	Elaborar la base de datos	6 días	jue 20/04/23	jue 27/04/23			
8	FACE 2 : IINSTALCION DE ENTORNO DE TRABAJO	5 días?	vie 28/04/23	jue 04/05/23			
9	Elección del entorno de desarrollo	1 día	vie 28/04/23	vie 28/04/23			
10	Instalación del software y las herramientas:	1 día	vie 28/04/23	vie 28/04/23			
11	Configuración del entorno de desarrollo	1 día	vie 28/04/23	vie 28/04/23			
12	Verificación del entorno	1 día	vie 28/04/23	vie 28/04/23			
13	Instalación y configuración del servidor de pruebas	1 día	vie 28/04/23	vie 28/04/23			
14	Fase 3: DISEÑO DEL SISTEMA	20 días?	lun 01/05/23	vie 26/05/23			
15	Diceño de Mockup	5 días?	lun 01/05/23	vie 05/05/23			
16	Diseño de Intro de la aplicación	1 día	lun 01/05/23	lun 01/05/23			
17	diseño de loguin	1 día	mar 02/05/23	mar 02/05/23			
18	diseño de componetes de navegacion	1 día	mié 03/05/23	mié 03/05/23			
19	diseño carrito comprar	1 día	jue 04/05/23	jue 04/05/23			
20	diseño intro de app movil	1 día	vie 05/05/23	vie 05/05/23			
21	Diseño de las interfaces del usuario	10 días?	lun 08/05/23	vie 19/05/23			
	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas		
	División		Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$	
_	Hito	<b>&gt;</b>	solo duración		Fecha límite	•	
,	cto: cronograma		Informe de resumen r	manual	Progreso		
recna:	mié 24/05/23  Resumen del proyecto		Resumen manual	<del></del>	Progreso manual		
	Tarea inactiva		solo el comienzo	Е	<b>J</b>		
			solo fin	3			
	<u> </u>		Página 1				

ld	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	julio 2		1	
22	Codificación en Java:	1 día	lun 08/05/23	lun 08/05/23		26 01	06	11	16
23	Integración del diseño de los mockups:	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23					
24	Implementación de funcionalidades	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23					
25	Mejora del diseño de la aplicación:	4 días	lun 15/05/23	jue 18/05/23	24				
26	Enfoque en la usabilidad y accesibilidad:	1 día	vie 19/05/23	vie 19/05/23	25				
27	Fase 4:DESARROLLO	28 días?	lun 29/05/23	mié 05/07/23					
28	Maquetación de funcionalidades y características específicas para la aplicación	28 días?	lun 29/05/23	mié 05/07/23					
29	Intro de la apliacion movil	2 días	mar 30/05/23	mié 31/05/23					
30	loguin	1 día?	lun 29/05/23	lun 29/05/23					
31	registro de clientes	1 día?	mar 30/05/23	mar 30/05/23					
32	menu principal	1 día?	mié 31/05/23	mié 31/05/23					
33	listado de productos	1 día?	jue 01/06/23	jue 01/06/23					
34	listado de categorias	1 día?	mié 07/06/23	mié 07/06/23					
35	listado de sub categorias	1 día?	jue 08/06/23	jue 08/06/23					
36	listado de servicios	1 día?	vie 09/06/23	vie 09/06/23					
37	carrito de compras	1 día?	lun 12/06/23	lun 12/06/23					
38	mis pedidos	1 día?	mar 13/06/23	mar 13/06/23					
39	mis compras	1 día?	mié 14/06/23	mié 14/06/23					
40	Fase 5: Pruebas	6 días	jue 06/07/23	jue 13/07/23					
41	Pruebas y corrección de errores en la aplicación móvil	2 días	jue 06/07/23	vie 07/07/23					
42	Pruebas finales	2 días	lun 10/07/23	mar 11/07/23					
	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas				
	División		Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$			
Duc	Hito	<b>♦</b>	solo duración		Fecha límite	•			
•	cto: cronograma : mié 24/05/23	Informe de resumen manual		Progreso					
CCIIA	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual				
	Tarea inactiva		solo el comienzo	Е					
	Hito inactivo		solo fin	3					
			Página 2						

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	julio 2022
						26 01 06 11 16
43	Corrección de errores	2 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23		
44	Fase 6: PONER EN MARCHA	4 días	vie 14/07/23	mié 19/07/23		
45	Resultado de evaluación de pruebas	2 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23		
46	Probar la implementación	2 días	mar 18/07/23	mié 19/07/23		
47	Fase 7: DOCUMENTACIÓN	2 días	jue 20/07/23	vie 21/07/23		
48	Elaborar manual del usuario	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23		
49	Elaborar manuales Técnico	1 día	vie 21/07/23	vie 21/07/23		

























